

Teilerneuerung des Schwaderlocher Stegs: Fertigstellung verzögert sich bis Oktober

Zusätzliche Arbeiten und Corona-bedingte Engpässe wirken sich aus

Albruck, 22. Juni 2020: Die Schluchseewerk AG erneuert im Auftrag der Rheinkraftwerk Albruck-Dogern AG (RADAG) seit Anfang März Teile des Schwaderlocher Stegs. Dessen Bausubstanz macht nach 86 Jahren eine gründliche Überprüfung und Erneuerung von Bauteilen zwingend erforderlich. Aufgrund ungeplanter Zusatzarbeiten und durch Corona-bedingte Einsatzverzögerungen externer Dienstleister verschiebt sich die Fertigstellung der Arbeiten von Ende August auf voraussichtlich Anfang Oktober.

Schon der Projektstart wurde durch die erst am 31. März 2020 eingetroffene Baubewilligung des schweizerischen Bundesamts für Energie (BFE) verzögert. Zudem machte der erst während der Arbeiten mögliche genaue Blick auf die Brückenlager deutlich, dass die Abläufe bei deren Austausch überarbeitet werden müssen und Hilfskonstruktionen an den Pfeilerköpfen erforderlich sind.

Die Corona-Pandemie mit unabsehbaren Verzögerungen beim Einsatz externer Dienstleister und zusätzliche Anforderungen seitens der Armasuisse taten ein Übriges, sodass sich die Fertigstellung des Schwaderlocher Stegs nun um rund vier Wochen nach hinten verschiebt.

„Wir arbeiten mit Hochdruck, um weitere Terminverzögerungen zu verhindern. Wenn kein Hochwasser, eine zweite Corona-Welle oder sonstige unplanbare Hindernisse hinzukommen, kann der Steg am 3. Oktober für Fußgänger und den Zweiradverkehr wieder freigegeben werden“, erläutert Projektleiter Hans-Jörg Durst von der Schluchseewerk AG.

Die Kosten für die Teilerneuerung des Schwaderlocher Stegs belaufen sich insgesamt auf rund 1,5 Millionen Euro.



BU Panoramabild: *Der Schwaderlocher Steg verbindet seit 1934 Deutschland und die Schweiz.*



BU Ansicht Fahrbahnplatte: *Die Fahrbahnplatte aus Stahlbeton ist in die Jahre gekommen und wird erneuert. Zum Einsatz kommt ein innovatives Verfahren, bei dem besonders widerstandsfähiger Textilbeton für die neue Fahrbahnplatte verwendet wird.*

Hinweis für Journalisten: Weitere Informationen, Interviewtermine und Bildmaterial bei:

Rheinkraftwerk Albrück-Dogern AG
c/o Schluchseewerk AG
Peter Steinbeck
Säckinger Straße 67
79725 Laufenburg
Telefon: + 49 (0) 7763 – 9278-80107
Fax: +49 (0) 7763 – 9278-70299
E-Mail: steinbeck.peter@schluchseewerk.de
www.radag.de